

<p>СОГЛАСОВАНО: Министр культуры Новосибирской области</p>  <p>(И.Н. Решетников) _____ 2016 г.</p> 	<p>УТВЕРЖДАЮ: Директор ГАУК НСО НТМК</p>  <p>(Л.М. Кипнис) _____ 2016 г.</p> <p>«27» _____ 2016 г.</p>	<p>СОГЛАСОВАНО: Председатель ЦРО ОООН «ВОС» (Е.Н. Рухлядьева)</p>  <p>Президент Новосибирской региональной общественной организации инвалидов- колясочников «Центр независимой жизни «Фирдет»» (В.Л. Семенко)</p>  <p>« _____ » _____ 2016 г.</p> 
--	---	---

План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
«Новосибирский театр музыкальной комедии»
 г. Новосибирск, ул. Каменская, 43
 на период 2016-2020 г.г.

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1.	Приведение паспорта доступности в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012	К,О,С,Г,У	Документация	Корректировка	-	2016	Е.Е. Морозова
1.2.	Разработка регламента	К,О,С,Г,У	Документация	Создание	-	2017	Е.Е. Морозова
1.3.	Обучение персонала	К,О,С,Г,У	Образовательные		35 000	2018	
1.4.	Обследование сайта	К,О,С,Г,У	Техническое		5000	2017	
2.	Приобретение технических средств адаптации						
2.1	Установка систем тревожной сигнализации, информационных мнемосхем, звуковых информаторов, индукционных систем, световых оповещателей, приобретение сменной кресло-коляски	О,С,Г	Технический	Создание	380 000	2020	Т.Г. Деринг
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						
	Создание специальных парковочных мест, для МГН, нанесение разметки, установка систем информационных направляющих	К,О,С	Строительные	Создание	150 000	2019	Т.Г. Деринг
3.2	По входу в здание						
3.3	Приведение высоты бордюрного камня в соответствие с требованиями п.4.1.14 СП 59.13330.2012	К, О	Строительные	Реконструкция	20 000	2018	Т.Г. Деринг
	Приведение пандуса у входа в здание в соответствие с требованиями п.4.1.14 СП 59.13330.2012	К, О	Строительные	Реконструкция	95 000	2018	Т.Г. Деринг
3.3	По путям движения в здании, включая пути эвакуации						
	Размещение и установка специальных технических средств и средств информации	К, С, Г	Строительные	Создание	180 000	2018	Т.Г. Деринг

3.4	По зоне оказания услуг						
	Размещение и установка специальных средств информации	К,О,С,Г,У	Строительные	Создание	24 000	2017	Т.Г. Деринг
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	Размещение знаков доступности	О, С, Г, У	Строительные	Создание	14 000	2017	Т.Г. Деринг
3.6	По системе информации						
	Разработка версии сайта для слабовидящих	С	Технический	Создание	65 000	2017	Е.В. Зыкова

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
-на начало планового периода	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ
-по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
-по завершении 2-го этапа адаптации**	ДЧ	ДП	ДЧ	ДЧ	ДП

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достижимость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); ВНД – временно недоступно.